MicMac en ligne

22 mars 2017

http://

ENSG

Chef de projet

Rose MATHELIER

Dates de début/fin du projet 22 févr. 2017 - 18 mai 2017

Avancée 38% Tâches 17

Ressources

MicMac en ligne 22 mars 2017

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Mise_a_niveau_MicMac	22/02/17	22/02/17
Analyse_du_besoin	22/02/17	01/03/17
Analyse_de_lexistant	22/02/17	01/03/17
Structure_serveur	01/03/17	08/03/17
Structure_de_donnees	08/03/17	15/03/17
Developpement_web_client	08/03/17	29/03/17
Developpement_serveur_BDD	08/03/17	29/03/17
Dev_gestion_des_comptes	08/03/17	29/03/17
Config_serveur	22/03/17	22/03/17
Script_de_calcul 26/04 que l'aprem	29/03/17	26/04/17
Dev_retour_resultats 26/04 que l'aprem	19/04/17	26/04/17
Gestion_plantage	03/05/17	09/05/17
Mise_en_page	03/05/17	09/05/17
GPAO 12/05 que le matin	09/05/17	15/05/17
Diversification_des_param 12/05 que la matin	09/05/17	15/05/17
Version_anglaise 12/05 que le matin	12/05/17	15/05/17
Presentation	17/05/17	17/05/17

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Rose MATHELIER	Chef de projet

3

Diagramme de Gantt

2 lagramme c													_					
GANTT. project	~	\mathbf{T}	févr.'2017 mars'2017			avr.'2017			mai'20	mai'2017								
Nom	Date de débu	Date de fin	22	1	8	15	22	29	1	19	26	13	9	10	12	15	17	24
Mise_a_niveau_MicMac	22/02/17	22/02/17																
Analyse_du_besoin	22/02/17	01/03/17																
Analyse_de_lexistant	22/02/17	01/03/17																
Structure_serveur	01/03/17	08/03/17																
Structure_de_donnees	08/03/17	15/03/17																
Developpement_web_clien	t 08/03/17	29/03/17							1									
Developpement_serveur_B.	08/03/17	29/03/17]									
Dev_gestion_des_comptes	08/03/17	29/03/17					_		1									
Config_serveur	22/03/17	22/03/17																
Script_de_calcul	29/03/17	26/04/17																
Dev_retour_resultats	19/04/17	26/04/17																
Gestion_plantage	03/05/17	09/05/17																
Mise_en_page	03/05/17	09/05/17										-						
GPAO	09/05/17	15/05/17																
Diversification_des_param	09/05/17	15/05/17																
Version_anglaise	12/05/17	15/05/17																
Presentation	17/05/17	17/05/17																

4

MicMac en ligne 22 mars 2017

5

Diagramme des Ressources

GANTT févr.'2017 mars'2017							avr.'2	017	mai'20	mai'2017							
project		22	1	8	15	22	29	1	19	26	13	9	10	12	15	17	24
Nom	Rôle par défaut		·	-								•					
Rose MATHELIER	Chef de projet																